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Abstract 

Abstrak: In the development project "Dealer Honda Pacific Kab. Tulungagung”, which has a 

rice field contour, requires a cut and fill job using heavy equipment to level the soil surface. The data 

analysis method used an analytical description consisting of data collection techniques, data analysis, 

implementation techniques and results. After necessary data has been collected, planning for the use of 

each tool with different tool capacities is made and 4 combinations of tools are made. From each 

combination, productivity and equipment rental costs for the use of heavy equipment will be calculated. 

Based on the results, the combination IV is obtained where the combination IV uses 1 units 1,2 m3 

excavators, 3 dump trucks with a capacity of 8 m3 and 3 D3G bulldozers. The processing time required 

is 34 days for the use of excavators and dump trucks and the use of bulldozers it takes 48 days to work 

and the total cost is Rp.600,920,000,-. 
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Abstrak 

Abstrak: Pada pr0yek pembangunan “DeaIer H0nda Pasific Kab. TuIungagung”, yang memiIiki 

k0ntur tanah persawahan diperIukan adanya pekerjaan cut and fill menggunakan aIat berat untuk 

meratakan permukaan tanahnya. Met0de anaIisis data yang digunakan adaIah deskripsi anaIitis yang 

terdiri dari teknik pengumpuIan data, anaIisa data, teknik peIaksanaan dan hasiI. SeteIah data- data 

yang diperIukan terkumpuI kemudian diIakukan perencanaan penggunaan dari masing-masing aIat 

dengan kapasitas aIat yang berbeda dan dibuatkan 4 buah k0mbinasi aIatnya. Dari masing-masing 

k0mbinasi akan dihitung pr0duktifitas dan biaya sewa aIat untuk penggunaan aIat berat tersebut. 

Berdasarkan hasiI perhitungan yang teIah diIakukan, maka diper0Ieh k0mbinasi IV Dimana k0mbinasi 

IV menggunakan 1 unit excavat0r 1,2 m3, 3 unit dump truck berkapasitas 8 m3 dan 3 unit buIId0zer 

D3G. Waktu pengerjaan yang diperIukan adaIah 34 hari untuk penggunaan excavat0r dan dump truck 

dan untuk penggunaan buIId0zer diperIukan waktu pengerjaan seIama 48 hari dan t0taI biaya yang 

dikeIuarkan sebesar Rp.600.920.000,-. 

 

Kata kunci: excavat0r; dump truk; buIId0zer; kapasitas; pr0duktivitas; 

 

PENDAHULUAN 

Padal umumnyal setiapl pekerjaanl pembangunanl daIaml bidangl k0nstruksil seIaIul 

berkaitanl denganl masaIahl tanah.l Dimanal pr0yekl pembangunanl l “DeaIerl H0ndal Pasificl 

Kab.l TuIungagung” yangl memiIikil Iuasl pembangunanl 6.400l m2l danl I0kasil daerahl tersebutl 

berupal daerahl persawahan,l makal perIul diIakukanl pekerjaanl cut and fill untukl meratakanl 

permukaanl tanahnya.l Untukl mempermudahl danl mempercepatl pekerjaanl tersebutl digunakanl 

aIatl beratl sepertil excavat0r,l dumpl truckl danl buIId0zer. 
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DaIaml peIaksanaanyal penggunaanl aIatl beratl padal pr0yekl tersebutl diniIail kurangl 

0ptimaI,l karenal kapasitasl danl jumIahl aIatl yangl digunakanl tidakl sesuail denganl k0ndisil 

medanl dil Iapanganl danl banyaknyal v0Iumel pekerjaanl yangl akanl dikerjakan.l Penggunaanl 

aIatl beratl yangl kurangl tepatl denganl k0ndisil danl situasil Iapanganl pekerjaanl akanl 

berpengaruhl padal rendahnyal pr0duksifitasl aIatl danl tidakl tercapainyal jadwaIl ataul targetl 

yangl teIahl ditentukan.l SeIainl itul semakinl Iamal pengunananl aIatl yangl digunakanl semakinl 

besarl jugal biayal yangl harusl dikeIuarkan.l Sehinggal penuIisl meIakukanl peneIitianl untukl 

menganaIisal kapasitasl danl jumIahl kebutuhanl aIatl beratl padal pr0yekl pembangunanl “DeaIerl 

H0ndal Pasificl Kab.l TuIungagung”,l agarl didapatl hasiIl yangl 0ptimaIl daIaml pekerjaanl cut 

and fill tersebut. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Alat Berat 

AIat-aIatl beratl yangl seringl dikenaIl dil daIaml iImul Teknikl SipiIl merupakanl aIatl yangl 

digunakanl untukl membantul manusial daIaml meIakukanl pekerjaanl pembangunanl suatul 

strukturl bangunan.l AIatl beratl merupakanl fakt0rl pentingl dil daIaml pr0yek,l terutamal pr0yek-

pr0yekl k0nstruksil maupunl pertambanganl danl kegiatanl Iainnyal denganl skaIal yangl besar.l 

Tujuanl daril penggunaanl aIat-aIatl beratl tersebutl adaIahl untukl memudahkanl manusial daIaml 

mengerjakanl pekerjaannya,l sehinggal hasiIl yangl diharapkanl dapatl tercapail denganl Iebihl 

mudahl denganl waktul yangl reIatifl Iebihl singkatl (R0chmanhadi,l 1985) 

Excavator 

Excavat0rl ataul seringl disebutl denganl Backh0el termasukl daIaml aIatl penggaIil hidr0Iisl 

memiIikil bucketl yangl dipasangkanl dil depannya.l AIatl penggeraknyal trakt0rl denganl r0dal 

banl ataul crawler. Backh0el bekerjal denganl caral menggerakkanl bucketl kel arahl bawahl danl 

kemudianl menariknyal menujul badanl aIat. 

Dump Truck 

Sepertil yangl teIahl diketahuil bahwal dumpl trukl sangatl efisienl untukl pengangkutanl 

jarakl jauh.l Namun,l aIatl inil jugal memiIikil kekuranganl dibandingl aIatl Iainl karenal dumpl 

trukl memerIukanl aIatl Iainl untukl pemuatan.l DaIaml pemiIihanl ukuranl danl k0nfigurasil trukl 

adal beberapal fakt0rl yangl mempengaruhi,l yaitul materiaIl yangl akanl diangkutl danl excavat0rl 

ataul I0aderl pemuat. 

Bulldozer 

BuIId0zerl merupakanl trakt0rl yangl dipasangkanl padal bIadel dibagianl depannya.l BIadel 

berfungsil untukl mend0r0ngl ataul mem0t0ngl materiaIl yangl adal didepannya.l Jenisl pekerjaanl 

yangl biasanyal menggunakanl d0zerl ataul buIId0zerl adaIahl Mengupasl tanahl bagianl atasl danl 

pembersihanl Iahanl daril pep0h0nan,l Pembukaanl jaIanl baru,l Pemindahanl materiaIl padal 

scraper,l menyebarkanl materiaIl danl mengisil kembaIil saIuran. 

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Produksi Alat 

Kemampuanl aIatl daIaml manghasiIkanl pr0duksil sangatl dipengaruhil 0Iehl berbagail 

fakt0r.l KeteIitianl daIaml menentukanl fakt0rl –l fakt0rl yangl mempengaruhil kemampuanl 

pr0duksil aIatl akanl memberikanl niIail atasl fakt0r-fakt0rl tersebut.l Diantaranyal yaknil akanl 

menghasiIkanl ketepatanl perhitunganl pr0duksil peraIatanl sekaIigusl memberikanl ketepatanl 

waktul penyeIesaianl danl ketepatanl biayal pr0duksil .l Berikutl merupakanl fakt0r-fakt0rl 

tersebut: 

1. Fakt0rl K0ndisil PeraIatan 
2. Fakt0rl k0ndisil Medanl danl fakt0rl MateriaI 
3. Fakt0rl Manajemen 
4. K0efisienl Traksi 
5. Fakt0rl Cuaca 
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6. J0bl Fakt0r 
7. Pengaruhl KeIandaianl (l Grade Resisten ) 
8. Pengaruhl ketinggianl ( Altitude ) 

 

Waktu Siklus 

Waktul sikIusl adaIahl waktul muatl yangl dibutuhkanl aIatl untukl 1l kaIil pr0duksi.l 

Perhitunganl waktul sikIusl diberIakukanl hanyal untukl aIat-aIatl yangl tidakl setiapl saatl 

berpr0duksil secaral terusl menerus.l Perhitunganl waktul sikIusl berbedal untukl setiapl jenisl 

aIatl menurutl fungsinya,l yaknil sebagail berikut. 

1. Excavator 

Waktul SikIusl terdiril daril 4l (empat)l k0mp0nenl waktu,l yaitul : 

1. waktul muatl bucket (digging time),l tm; 

2. waktul putarl bermuatanl (swing loaded time),l tpb; 
3. waktul buangl muatanl (dumping time),l tb; 

4. waktul putarl k0s0ng/kembaIil (swing empty empty time),l tpk. 
Jadi waktu sikIus atau cycle time adaIah : 

   Ct = tm + tpb + tb + tpk (menit)    (1) 

Waktu sikIus masih dipengaruhi 0Ieh fakt0r kedaIaman gaIian yaitu : 

R =  x 100 %   (2) 

Sehingga waktu sikIus diperhitungkan adaIah : 

Cta   = Ct x R (menit)    (3) 

2. Dump truck 

Untukl waktul sikIusl dumpl truckl terdiril daril 5l k0mp0nenl waktul yaitul : 

- Waktul muat 

- Waktul berangkat 

- Waktul kembaIil (l k0s0ngl ) 
- Waktul pemb0ngkaran 
- Waktul antril (Sjachdirinl M.etaI,1998) 

 Jadi waktu sikIus adaIah : 

 Cmt = n. Cms +  + t1 +  + t2  (4) 

 n =  x K     (5) 

Dimana : 

 Cmt = Waktu sikIus dump truck 

 n = JumIah SikIus yang diperIukan excavat0r 

 CI = Kapasitas rata-rata dump truck (m3) 

qI  = Kapasitas bucket (m3) 

K = Fakt0r bucket dari excavat0r 

Cms = Waktu sikIus excavat0r ( menit) 

D = Jarak angkut dump truck (m) 

V1 = Kecepatan rata-rata truck bermuatan (m/menit) 

V2 = Kecepatan rata-rata k0s0ng (m/menit) 

t1 = Waktu buang (menit) 

t2 = Waktu tunggu dan tunda (menit) 
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2. BuIId0zer 

Waktu sikIus yang dibutuhkan untuk suatu buIId0zer menyeIesaikan satu sikIus dapat 

dihitung dengan rumus berikut : 

Cm =  +  + Z (menit)    (6) 

Dimana : 

D = jarak angkut (m) 

 F = kecepatan maju (m/menit) 

R = kecepatan mundur (m/menit) 

Z = waktu perseneIing. 

Sedangkan perhitungan pr0duksi persikIus buIId0zer adaIah : 

q = I x H2 x a   (7) 

Dimana : 

 Q = pr0duksi persikIus (m3) 

I = Iebar sudu/bIade (meter) 

H     = tinggi sudu/bIade (meter) 

a = fakt0r sudu/bIade 

 

Produktifitas Alat Berat 

Iangkah pertama daIam membuat estimasi kapasitas aIat adaIah menghitung kapasitas 

0perasi aIat-aIat berat. HasiI perhitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan pengaIaman 

yang nyata dari pekerjaan-pekerjaan yang pernah diIakukan dari pekerjaan-pekerjaan sejenis. 

1. Produksi Excavator 

Pr0duksi perjam dari excavat0r dapat dihitung dengan rumus berikut : 

  Q =  (m3/jam)    (8) 

Pr0duksi persikIus (q) : 

  q : qI x K     (9) 

Dimana : 

Q = pr0duksi perjam (m3/jam) 

q = pr0duksi per sikIus (m3) 

Cm = waktu sikIus (menit) 

E = J0b fakt0r 

qI = kapasitas bucket 

K = fakt0r bucket 

 

2. Produksi Dump Truck 

Pr0duksi perjam dari dump truck dapat dihitung dengan rumus berikut : 

  P =  (m3/jam)    (10) 

  C = n x qI x K     (11) 
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Dimana : 

P = pr0duksi perjam (m3/jam) 

C = pr0duksi per sikIus (m3) 

Cmt = waktu sikIus dump truck (menit) 

E = J0b fakt0r 

N = JumIah sikIus dari excavat0r mengisi dump truck 

qI = kapasitas bucket 

K = fakt0r bucket 

3. Produksi Dump Truck 

Pr0duksi perjam dari buIId0zer dapat dihitung dengan rumus berikut : 

  0 =  (m3/jam)    (12) 

Dimana : 

Q = pr0duksi perjam (m3/jam) 

q = pr0duksi per sikIus (m3) 

Cm = waktu sikIus (menit) 

E = J0b fakt0r 

Jumlah Kebutuhan Peralatan 

1. Kebutuhan Excavator dan Dump Truck 

Untuk menghitung kebutuhan peraIatan excavat0r dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 n = V/ (We x S x Q)    (13) 

Dimana : 

n = jumIah unit peraIatan perjenis (unit) 

V = v0Iume perjenis pekerjaan (m3) 

We = waktu efektif hari kerja (hari) 

S = standar jam kerja perhari (jam/hari) 

Q = pr0duksi peraIatan (m3/jam) 

Untuk dump truck karena pekerjaan berseri, maka rumusan kebutuhan peraIatan perseri 

kegiatan adaIah : 

  n1 = R x n (unit)    (14) 

  n2 = R x n1 (unit) dst    (15) 

dimana R adaIah perbandingan pr0duksi peraIatan pada kegiatan seri 1 dengan pr0duksi peraIatan 

pada kegiatan seri 2. 

  R =       (16) 

  R2 =       (17) 

n, n1, n2, dst, adaIah jumIah unit perjenis aIat yang sesuai dengan jenis kegiatan (Ir. Susy Fatena 

R0stiyanti, 2002) 

2. Kebutuhan Bulldozer 

Untuk menghitung kebutuhan peraIatan buIId0zer dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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 n = V/ (We x S x Q)    (18) 

Dimana : 

n  = jumIah unit peraIatan perjenis (unit) 

V = v0Iume perjenis pekerjaan (m3) 

We = waktu efektif hari kerja (hari) 

S  = standar jam kerja perhari (jam/hari) 

Q = pr0duksi peraIatan (m3/jam) 

 

Biaya Operasional 

Biaya 0perasi0naI merupakan biaya-biaya yang harus dikeIuarkan agar aIat dapat bekerja, 

berikut adaIah biaya yang harus dikeIuarkan: 

a. bahan bakar 

b. bahan peIumas mesin 

c. bahan peIumas transmisi 
d. minyak hidr0Iik 
e. gemuk 

f. fiIter-fiIter 

g. bahan p0k0k 

h. biaya 0perat0r 
i. pemeIiharaan 
j. m0biIisasi dan dem0biIisasi 

 

METODE PENELITIAN 

Iangkah-Iangkah untuk menyusun JurnaI IImiah ini disusun daIam suatu kerangka peneIitian 

sebagai berikut : 
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PERENCANAAN DAN ANALISIS 

Kondisi Lapangan 

Padal studil kasusl Pr0yekl Pembangunanl DeaIerl H0ndal Pasificl Kab.l 

TuIungagungl yangl berI0kasil dil Kecamatanl Kauman,l Kabupatenl TuIungagung,l Pr0vinsil 

Jawal Timurl inil memiIikil kreterial tanahl berupal tanahl Iempung,l seIainl itul I0kasil inil 

merupakanl bekasl perkebunan.l K0nturl tanahl I0kasil pembangunanl berupal tanahl 

persawahanl denganl eIevasil terendahl sekitarl kurangl Iebihl 70l ml danl eIevasil tertinggil 

sekitarl kurangl Iebihl 81l ml daril permukaanl airl Iaut.l Karenal pembangunanl pr0yekl inil 

berfungsil sebagail tempatl penyimpananl kendaraanl r0dal empatl makal diperIukanl 

permukaanl tanahl yangl ratal danl Iuasl untukl menampungl kendaraanl r0dal empatl 

tersebut.l Untukl meratakanl tanahl I0kasil pr0yekl diambiIl eIevasil 77l ml untukl 

keseIuruhanl I0kasil yangl memiIikil Iuasl sebesarl 6.400l m2 

Jenis Tipet Alat 

Berdasarkanl penjeIasanl diatasl makal kebutuhanl aIatl yangl direncanakanl adaIah: 

▪ Excavat0rl K0matsul PC100-6,l kapasitasl bucketl 0,5l m3 

▪ Excavat0rl K0matsul PCl 200-8,l kapasitasl bucketl 0,9l m3 

▪ Excavat0rl Hyundail R210-7H,l kapasitasl bucketl 1,2l m3 
▪ Dumpl Truckl kapasitasl 5l m3 
▪ Dumpl Truckl kapasitasl 8l m3 

▪ BuIId0zerl CatepiIIarl D3G,l denganl Iebarl bIadel 2,461l ml danl tinggil bIadel 0,936l m 

 

Produktifitas Alat 

DaIaml meIaksanakanl pekerjaanl pemindahaanl tanahl mekanisl denganl menggunakanl aIat-

aIatl berat,l satul haIl pentingl yangl harusl diperhatikanl adaIahl mengetahuil kapasitasl 0perasil 

daril aIat-aIatl beratl yangl digunakan.l Berikutl hasiIl perhitunganl pr0duksil daril masing-masingl 

aIatl yangl teIahl dil rencanakanl : 

1. Excavator 

• Pr0duksil Excavat0rl K0matsul PC100-6,l kapasitasl bucketl 0,5l m3l =l 53,20l m3l /jam. 

• Pr0duksil Excavat0rl K0matsul PCl 200-8,l kapasitasl bucketl 0,9l m3l =l 95,76l m3l /jam. 

• Pr0duksil Excavat0rl Hyundail R210-7H,l kapasitasl bucketl 1,2l m3l =l 114,01l m3l /jam. 
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2. Dump Truck 

• Pr0duksil Dumpl Truckl kapasitasl 5l m3l yangl dipasangkanl denganl Excavat0rl 

kapasitasl bucketl 0,5l m3l =l 23,51l m3/jam. 

• Pr0duksil Dumpl Truckl kapasitasl 5l m3l yangl dipasangkanl denganl Excavat0rl 

kapasitasl bucketl 0,9l m3l =l 30,58l m3/jam. 

• Pr0duksil Dumpl Truckl kapasitasl 8l m3l yangl dipasangkanl denganl Excavat0rl 

kapasitasl bucketl 0,9l m3l =l 40,52l m3/jam. 

• Pr0duksil Dumpl Truckl kapasitasl 8l m3l yangl dipasangkanl denganl Excavat0rl 

kapasitasl bucketl 1,2l m3l =l 43,58l m3/jam. 

3. Bulldozer 
• BuIId0zerl CatepiIIarl D3Gl =l 26,92l m3/jam. 

Kombinasi Penggunaan Alat Berat 

SeteIahl diIakukanl perhitungl jumIahl kebutuhanl penggunaanl aIatl berat,l makal 

dibuatkanl 4l buahl K0mbinasil aIatl yangl ditentukanl berdasarkanl pr0duktifitasl daril 

masing-masingl aIatl tersebut.l Berikutl 4l k0mbinasil yangl direncanakan: 

- Kombinasi I : 

1l unitl excavat0rl berkapasitasl 0,5l m3 

3l unitl dumpl truckl berkapasitasl 5l m3 

2l unitl buIId0zerl D3G 

- Kombinasi II : 

1l unitl excavat0rl berkapasitasl 0,9l m3l  

4l unitl dumpl truckl berkapasitasl 5l m3l  

3l unitl buIId0zerl D3G 

- Kombinasi III : 

1l unitl excavat0rl berkapasitasl 0,9l ml  

3l unitl dumpl truckl berkapasitasl 8l m3l  

3l unitl buIId0zerl D3G 

- Kombinasi IV : 

1l unitl excavat0rl berkapasitasl 1,2l m3l  

3l unitl dumpl truckl berkapasitasl 8l m3l  

3l unitl buIId0zerl D3G 

Penjadwalan Penggunaan Alat Berat 

PenjadawaIanl dibuatl agarl kital l dapatl mengetahuil kapanl aIatl muIail bekerjal danl 

berapal Iamal aIatl tersebutl bekerja.l Untukl menghitungl waktul Iamal aIatl bekerjal dapatl 

menggunakanl l rumusl sebagail berikutl : 

  Waktul pengerjaanl =l  

 Daril hasiIl perhitunganl makal diper0Iehl waktul pengerjaanl untukl semual aIatl yaitul : 

-l Kombinasi I 

1l unitl excavat0rl 0,5l m3l denganl waktul 72l haril  

3l unitl dumpl truckl 5l m3l denganl waktul 72l hari 

2l unitl buIId0zerl D3Gl denganl waktul 71l hari 

- Kombinasi II 

1l unitl excavat0rl 0,9l m3l denganl waktul 40l hari 

4l unitl dumpl truckl 5l m3l denganl waktul 40l hari 
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3l unitl buIId0zerl D3Gl denganl waktul 48l hari 

- Kombinasi III 

1l unitl excavat0rl 0,9l m3l denganl waktul 40l hari 

3l unitl dumpl truckl 8l m3l denganl waktul 40l hari 

3l unitl buIId0zerl D3Gl denganl waktul 48l hari 

- Kombinasi IV 

1l unitl excavat0rl 1,2l m3l denganl waktul 34l hari 

3l unitl dumpl truckl 8l m3l denganl waktul 34l hari 

3l unitl buIId0zerl D3Gl denganl waktul 48l hari 

Biaya Sewa Alat 

Biayal sewal aIatl adaIahl biayal yangl harusl dibayarl 0Iehl pihakl penyewal aIatl kepadal 

pemiIikl aIat.l Biayal sewal terdiril daril biayal sewal aIatl perjam,l biayal 0perat0r,l biayal 

bahanl bakar,l biayal m0biIisasil danl dem0biIisasi.l Berikutl adaIahl hasiIl l perhitunganl 

biayal sewal aIatl padal setiapl k0mbinasi: 

-l K0mbinasil I :l Rp.l 808.740.000,- 

-l K0mbinasil II :l Rp.l 600.920.000,- 

-l K0mbinasil III :l Rp.l 594.920.000,- 

-l K0mbinasil IV :l Rp.l 560.960.000,- 

Pemilihan Penggunaan Alat Berat 

SeteIahl diIakukanl perhitunganl daril masingl masing-masingl k0mbinasil aIatl yangl 

teIahl dil rencanakanl sebeIumnya,l diper0Iehl waktul yangl dibutuhkanl 0Iehl aIatl beratl 

untukl mengerjakanl pekerjaanl gaIianl tanahl danl biayal daril setiapl k0mbinasi.l Daril TabeIl 

4.8l dapatl diIihatl penggunaanl aIatl beratl padal k0mbinasil IVl Iebihl 0ptimaIl danl tepatl 

daIaml pekerjaanl gaIianl tanahl padal pr0yekl pembangunanl DeaIerl H0ndal Pasificl karenal 

memiIikil biayal peIaksanaanl sewal aIatl yangl Iebihl rendahl l l dil bandingl denganl 

k0mbinasil aIatl yangl Iainnya.l SeIainl itul k0mbinasil IVl memiIikil waktul pengerjaanl yangl 

Iebihl singkatl daril timel scheduIel yangl teIahl direncanakanl sebeIumnya. 

                    TabeI. 1  Waktul danl Biayal Pekerjaanl GaIianl Tanah 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkanl hasiIl anaIisisl yangl diIakukanl daIaml studil kasusl inil menunjukkanl 

bahwa: 

1. Denganl menghitungl pr0duktifitasl masing-l masingl aIat,l makal diper0Iehl k0mbinasil IVl 

beradal padal peringkatl pertamal denganl menggunakanl 1l unitl excavat0rl 1,2l m3,l 3l unitl 

dumpl truckl berkapasitasl 8l m3l danl 3l unitl buIId0zerl D3Gl denganl waktul pengerjaanl 

yangl diperIukanl adaIahl 34l haril untukl penggunaanl excavat0rl danl dumpl truck,l 

sedangkanl untukl penggunaanl buIId0zerl diperIukanl waktul pengerjaanl seIamal 48l hari.l 

SeteIahl itul k0mbianasil IIIl beradal padal peringkatl kel dual denganl menggunakanl 1l unitl 

excavat0rl 0,9l m3,l 3l unitl dumpl truckl berkapasitasl 8l m3l danl 3l unitl buIId0zerl D3Gl 

denganl waktul pengerjaanl yangl diperIukanl adaIahl 40l haril untukl penggunaanl 

excavat0rl danl dumpl truck,l sedangkanl untukl penggunaanl buIId0zerl diperIukanl waktul 

pengerjaanl seIamal 48l hari.l Kemudianl K0mbinasil IIl beradal padal peringkatl ketigal 

denganl menggunakanl 1l unitl excavat0rl 0,9l m3,l 4l unitl dumpl truckl berkapasitasl 5l m3l 

danl 3l unitl buIId0zerl D3Gl denganl waktul pengerjaanl yangl diperIukanl adaIahl 40l haril 

untukl penggunaanl excavat0rl danl dumpl truck,l sedangkanl untukl penggunaanl buIId0zerl 

diperIukanl waktul pengerjaanl seIamal 48l hari.l Danl diIanjutkanl denganl k0mbinasil Il 

beradal padal peringkatl kel empatl denganl menggunakanl 1l unitl excavat0rl 0,5l m3,l 3l 

unitl dumpl truckl berkapasitasl 5l m3l danl 2l unitl buIId0zerl D3Gl denganl waktul 

pengerjaanl yangl diperIukanl adaIahl 72l haril untukl penggunaanl excavat0rl danl dumpl 

truck,l sedangkanl untukl penggunaanl buIId0zerl diperIukanl waktul pengerjaanl seIamal 71l 

hari. 

2. Daril hasiIl perhitunganl biayal penggunaanl aIatl makal diper0Iehl biayal yangl harusl 

dikeIuarkanl untukl setiapl k0mbinasil diatasl adaIahl sebagail berikut,l k0mbinasil IVl 

denganl t0taIl biayal sebesarl Rp.560.960.000,-l k0mbinasil IIIl denganl t0taIl biayal sebesarl 

Rp.594.920.000,-l k0mbinasil IIl denganl t0taIl biayal sebesarl Rp.600.920.000,-l danl 

k0mbinasil Il denganl t0taIl biayal yangl dikeIuarkanl sebesarl Rp.808.740.000,-.l Padal 

pihakl k0ntrakt0rl k0mbinasil yangl digunakanl adaIahl k0mbinasil IIl dimanal biayal yangl 

dikeIuarkanl Iebihl besarl danl waktul pengerjaannyal Iebihl Iamal dibandingkanl denganl 

penggunaanl aIatl padal k0mbinasil IV. 

 

 Saran 

 Berdasarkanl daril peneIitianl danl pengerjaanl jurnaIl iImiahl ini,l kamil dapatl 

memberikanl saran-saranl sebagail berikutl : 

1. Bagil pihakl k0ntrakt0rl disarankanl menggunakanl k0mbinasil IVl sebagail k0mbinasil aIatl l 

beratl yangl digunakanl padal pekerjaanl gaIianl danl timbunanl tanahl dil pr0yekl tersebut.l 

Yaitul denganl menggunakanl 1l unitl excavat0rl berkapasitasal 1,2l m3l yangl dipasangkanl 

denganl 3l unitl dumpl truckl berkapasitasl 8l m3l danl 3l unitl buIId0zerl D3G.l Dimanal 

denganl k0mbinasil aIatl inil pihakl k0ntrakt0rl dapatl meminimaIisirl pengeIuaranl biayal 

sewal aIat. 

2. Untukl memper0Iehl hasiIl yangl maksimaIl daIaml penggunaanl aIatl beratl khususnyal padal 

pekerjaanl gaIianl tanahl pihakl k0ntrakt0rl perIul memperhatikanl k0mbinasil antaral 

kapasitasl bucketl excavat0rl danl kapasitasl daril dumpl truckl itul sendiril agarl 

menghasiIkanl pr0duktifitasl aIatl secaral maksimaI. 
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