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Abstract 
 

In the planning of the ICU, ICCU, NICCU building construction projects, the beam and column 

structures were designed with large dimensions, namely the column structure with dimensions of 60 cm x 60 

cm using 16D19 reinforcement, with an average column height of 4 m, and the structure beam with 

dimensions of 0 cm x 70 cm reinforcement 12D19, with an average span of 6 m at a cost of Rp. 

1,189,916,879.00. It looks like the dimensions are quite large / over design. Therefore, this research was 

conducted to obtain a more efficient and effective alternative structure by applying Value Engineering in 

beam and column structural work in the ICU, ICCU, NICCU Building Construction Projects, Dr. General 

Hospital. Saiful Anwar Malang and to get the amount of cost savings that can be done in beam and column 

structure work on the ICU, ICCU, NICCU Building Construction Project, Dr. General Hospital. Saiful 

Anwar Malang, after doing Value Engineering. 

The data analysis methodology used is Value Engineering where the alternative selection stage is carried 

out by determining the assessment criteria such as costs, field implementation, technology, quality control, 

strength and aesthetics by analyzing advantages and disadvantages, analyzing feasibility, calculating weights 

with the zero method. -one and evaluation with matrix analysis and cost calculation. 

Based on the results of the analysis, it was found that the alternative to the beam and column structure in 

the initial planning was to continue to use reinforced concrete structures with dimensions of the main beam 

30/60, 30/40, child beam 20/30 at a cost of Rp. 637,725,482 therefore saving 75.41% of the initial cost of Rp. 

845,645,279. while for the column dimensions 50/50 at a cost of Rp. 199,275,000 saved 57.88% of the initial 

cost of Rp. 44,271,600. 

Keywords: Effective and Efficient, Cost Saving 
 

Abstrak  

 

Pada perencanaan proyek pembangunan Gedung ICU, ICCU, NICCU, untuk struktur balok dan 

kolom di desain dengan dimensi yang besar, yaitu pada struktur kolom dengan dimensi 60 cm x 60 cm 

memakai tulangan 16D19, dengan tinggi kolom rata-rata 4 m, dan pada struktur balok dengan dimensi 0 cm x 

70 cm tulangan 12D19, dengan bentang rata-rata 6 m dengan biaya sebesar Rp. 1.189.916.879.00. ini terlihat 

dimensi tersebut cukup besar/over design. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 

alternative struktur yang lebih efisien dan efektif dengan mengaplikasikan Value Engineering dalam 

pekerjaan struktur balok dan kolom pada Proyek Pembangunan Gedung ICU, ICCU, NICCU Rumah Sakit 

Umum Dr. Saiful Anwar Malang dan untuk mendapatkan besarnya penghematan biaya yang dapat dilakukan 

dalam pekerjaan struktur balok dan kolom pada Proyek Pembangunan Gedung ICU, ICCU, NICCU Rumah 

Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang, setelah dilakukan Value Engineering.  

Metodologi analisis data yang digunakan adalah dengan Value Engineering dimana tahapan 

pemilihan alternative yang dilaksanakan adalah dengan menetukan kriteria penilaian yaitu seperti biaya, 

pelaksanaan di lapangan, teknologi, pengawasan mutu, kekuatan dan estetika dengan menganalisis 

keuntungan dan kerugian, menganalisis kelayakan, menghitung bobot dengan metode zero-one dan evaluasi 

dengan analisa matriks dan perhitungan biaya. 

Berdasarkan hasil analisa didapatkan bahwa alternative pengganti struktur balok dan kolom pada 

perencanaan awal adalah dengan tetap menggunakan struktur beton bertulang dengan dimensi balok induk 

30/60, 30/40, balok anak 20/30 dengan biaya Rp. 637.725.482 oleh karena itu diperoleh penghematan 

75,41% dari biaya awal Rp. 845.645.279. sedangkan untuk dimensi kolom 50/50 dengan biaya Rp. 

199.275.000 diperoleh penghematan 57,88% dari biaya awal Rp. 44.271.600. 

Kata Kunci: Efektif dan Efisien, Penghematan Biaya 
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PENDAHULUAN  

Padal pelaksanaanl pembangunanl gedungl Intensifl Rumahl Sakitl Umuml dr.l Saifull 

Anwarl Malang,l baikl perencanal maupunl kontraktorl selalul dihadapkanl padal pemilihanl 

desainl danl metodel pelaksanaanl yangl tepatl agarl dapatl mewujudkanl bangunanl yangl tidakl 

sajal memenuhil syaratl ditinjaul daril segil desainl namunl jugal ekonomis.l Dalaml hall ini,l 

pemilihanl desainl danl bahanl sangatl pentingl dilakukan,l karenal akanl menunjukkanl mutul danl 

kualitasl bangunanl tersebut. 

Padal l proyekl l pembangunanl l Gedungl ICU,l ICCU,l NICCUl Rumahl Sakitl Umuml 

Dr.l Saifull Anwarl Malang,l l biayal l yangl diperlukanl cukupl besarl sebesarl yaitul Rp.l 

7.070.770.000.00,l daril subl totall pekerjaanl fisik,l l pekerjaanl l strukturl l memerlukanl l biayal l 

sebesarl l Rp.l 3.239.813.740.00l ataul sekitarl l 45,820l l %l l daril l totall l biayal l proyek.l l 

Padal l perencanaanl l proyekl pembangunanl l Gedungl ICU,l ICCU,l NICCU,l inil terlihatl 

dimensil yangl l cukupl besar/overl design,l sebagail contohl strukturl balokl danl koloml dil 

desainl denganl dimensil yangl besar,l yaitul padal strukturl koloml denganl dimensil 60l cml xl 60l 

cml memakail tulanganl 16D19,l denganl tinggil koloml rata-ratal 4l m,l danl padal strukturl balokl 

denganl dimensil 30l cml xl 70l cml tulanganl 12D19,l denganl bentangl rata-ratal 6l m. 

l Jikal dil bandingkanl denganl penelitianl Tjandral (2011),l yaitul Penerapanl Valuel l 

Engineeringl padal Proyekl Pembangunanl Gedungl Intensifl Terpadul Rumahl Sakitl Umuml DR.l 

l Saifull Anwarl Malang,l dimanal bangunanl inil memilikil 7l lantail denganl bebanl gunal 

bangunanl yangl samal yaitul 250l kg/m2,l cukupl kuatl untukl menahanl strukturl denganl 

dimensil koloml 45l cml xl 45l cml danl 40l cml xl 40l cm,l danl dimensil balokl gantungl 30l cml 

xl 60l cm.l  

Untukl l itul diperlukanl kreatifitasl danl konsepl perhitunganl yangl tepatl agarl diperolehl 

alternatifl strukturl yangl aman,l tetapil jugal efisien,l danl optimall denganl tetapl memperhatikanl 

mutul danl kualitasl yangl baik.l Dalaml Manajemenl Konstruksil (MK)l terdapatl suatul disiplinl 

ilmul teknikl sipill yangl dapatl digunakanl untukl mengefesienkanl danl mengefektifkanl biaya.l 

Ilmul tersebutl dikenall denganl namal Valuel Engineeringl /l Rekayasal Nilai.l Valuel 

Engineeringl merupakanl suatul ilmul barul dalaml dunial MK,l karenal masukl kel Indonesial 

mulail tahunl 1980-an.l Pemerintahl barul menggunakannyal padal tahunl 1990-anl danl 

keberadaanl Valuel Engineeringl itul sendiril masihl sebagail badanl konsultanl sertal hanyal 

dibutuhkanl olehl proyekl –proyekl tertentul sajal yangl membutuhkanl jasal konsultanl Valuel 

Engineering.l Teknikl inil menggunakanl pendekatanl denganl menganalisal antaral nilail terhadapl 

fungsinyal dimanal l prosesl yangl ditempuhl adalahl menekanl pemborosanl biayal denganl tetapl 

memperhatikanl kualitasl yangl diinginkanl danl tidakl mengurangil nilail ataul fungsil bangunanl 

yangl dikehendaki.l  

Padal Penelitianl ini,l penulisl tertarikl untukl menelitil pekerjaanl strukturl karenal daril 

subl totall pekerjaanl fisik,l pekerjaanl strukturl memerlukanl biayal cukupl besarl yaitul sekitarl 

43,455%l daril totall biayal proyek,l danl mengambill batasanl padal strukturl balokl danl koloml 

karenal l terlihatl dimensil yangl cukupl besar/overl designl sehinggal dapatl dilakukanl 

penghematanl denganl mengusulkanl beberapal alternatifl untukl dil analisisl dalaml 

mengaplikasikanl Valuel Engineering.l  

Sebagail alternatifl pengganti,l nantinyal akanl diusulkanl menggunakanl strukturl betonl 

bertulang,l strukturl baja,l strukturl kompositl danl strukturl betonl prategang.l Menggunakanl 

strukturl betonl bertulangl denganl memperkecill dimensil Koloml danl Balokl daril dimensil yangl 

sebelumnya,l makal terjadil penguranganl volumel pekerjaan,l otomatisl biayal pekerjaanl akanl 

menjadil berkurang.l Alternatifl menggunakanl strukturl Bajal profil,l padal hakekatnyal hargal 

bajal lebihl mahall daril beton,l tetapil dalaml pelaksanaannyal dapatl mempersingkatl waktul 

proyek/konstruksil yangl artinyal dapatl terjadil penghematan.l Usulanl menggunakanl strukturl 

kompositl yaitul denganl memanfaatkanl kebaikanl betonl yangl kuatl menahanl bebanl tekanl danl 

bajal yangl kuatl menahanl bebanl tarik,l sehinggal dapatl mengurangil jumlahl penggunaanl 

tulanganl padal betonl danl dapatl terjadil penghematan.l Begitupunl denganl usulanl 

menggunakanl strukturl betonl prategang,l dimanal memilikil kekuatanl yangl besar,l 

pelaksanaannyal cepat,l pemeliharaanl mudah,l awetl danl tahanl lama. 
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METODE PENELITIAN  

Penelitianl inil merupakanl prosesl yangl terdiril daril beberapal tahap.l Tiapl tahapanl 

merupakanl bagianl yangl menentukanl untukl menjalankanl tahapanl selanjutnya.l Teori-teoril 

yangl sudahl adal merupakanl dasarl dalaml melaksanakanl penelitianl danl mengacul padal latarl 

belakangl danl tujuanl yangl hendakl dicapai.l Untukl mendapatkanl penelitianl yangl baik,l 

diperlukanl suatul urutanl langkahl yangl cermat.l Hall inil dikarenakanl penelitianl merupakanl 

suatul prosesl yangl salingl berinteraksil satul samal lainnyal sehinggal setiapl langkahl perlul 

dilaksanakanl secaral cermat. 

Metodelogil penelitianl adalahl langkah-langkahl danl rencanal daril prosesl berpikirl danl 

memecahkanl masalah,l mulail daril penelitianl pendahulu,l penemuanl masalah,l pengamatan,l 

pengumpulanl datal baikl daril referensil tertulisl maupunl observasil langsungl dil lapangan,l 

kemudianl melakukanl pengolahanl danl interpretasil datal sampail penarikanl kesimpulanl atasl 

permasalahanl yangl diteliti 

Sasaranl studil dalaml penelitianl inil adalahl untukl mendapatkanl alternatifl jenisl koloml 

danl balokl yangl lebihl efektifl danl efisienl setelahl dilakukanl Valuel Engineeringl padal Proyekl 

Pembangunanl Gedungl ICU,l ICCU,l danl NICCUl l Rumahl Sakitl Umuml dr.l Saifull Anwarl 

Malangl danl untukl mendapatkanl besarnyal penghematanl biayal untukl pekerjaanl koloml danl 

balokl padal Proyekl Pembangunanl Gedungl ICU,l ICCU,l danl NICCUl lRumahl Sakitl Umuml 

dr.l Saifull Anwarl Malang,l setelahl dilakukanl Valuel Engineering.l Daril alternatifl jenisl koloml 

danl balokl diharapkanl dapatl dilakukanl optimasi,l sehinggal dapatl diperolehl suatul nilail 

konstruksil yangl efisien. 

Penelitianl inil difokuskanl kepadal alternatifl jenisl koloml danl balokl berdasarkanl 

perhitunganl sertal data-datal teknisl daril proyek-proyekl sejenisl yangl telahl dilakukanl 

sebelumnyal dil wilayahl Kotal Malang.l Daril penelitianl inil diharapkanl akanl diperolehl hasill 

alternatifl jenisl koloml danl balokl yangl lebihl efisienl danl efektifl baikl daril segil pelaksanaanl 

maupunl daril segil biayal yangl ekonomis. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tahapl informasil daril prosesl Valuel Engineeringl meliputil merumuskanl masalah,l 

mengumpulkanl fakta,l mengenall objekl (produk)l denganl mengkajil fungsil danl mencatatl 

biaya.l Outl putl padal tahapl informasil adalahl perkiraanl biayal untukl melakukanl fungsil dasar.l 

Perkiraanl biayal fungsil dasarl inil kemudianl dibandingkanl denganl taksiranl bagianl daril 

seluruhl l bagian.l Bilal biayal seluruhl bagianl jauhl melebihil biayal fungsil dasar,l kemungkinanl 

besarl peningkatanl nilail bisal dilakukan.l Salahl satul teknikl yangl dapatl dipergunakanl padal 

tahapl informasil yaitu,l breakdown. 

Tabel 1. 

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dan Bobot Pekerjaan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muhammad Muhlis, S.T., M.T.  Daktilitas 

  

  

   

Juni 2021 | 57  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisal Breakdownl dilakukanl denganl mengidentifikasil pekerjaanl yangl akanl dil 

Valauel Engineeringl padal proyekl pembangunanl gedungl ICU,l ICCU,l NICUl Rumahl Sakitl 

Umuml Dr.l Saifull Anwarl Malang.l Daril RABl dapatl dilihatl bahwal pekerjaanl strukturl 

memilikil rencanal biayal yangl besarl dibandingl pekerjaanl lainnya,l yaitul sebesarl 45,820%l 

daril totall biayal pekerjaan,l makal breakdownl akanl dilakukanl padal pekerjaanl tersebut.l Untukl 

melihatl potensil iteml pekerjaanl yangl akanl dil Valuel Engineering,l biayal daril iteml pekerjaanl 

tersebutl dibandingkanl denganl biayal totall keseluruhanl proyek.l Untukl lebihl jelasnyal dapatl 

dilihatl padal tabell 2. 
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Tabel 2.  

Breakdown Pekerjaan Struktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muhammad Muhlis, S.T., M.T.  Daktilitas 

  

  

   

Juni 2021 | 59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muhammad Muhlis, S.T., M.T.  Daktilitas 

  

  

   

Juni 2021 | 60  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.   

  Analisa Fungsi Pekerjaan Struktur Beton 

Kata Fungsi Cost Worth

Kerja Kata Benda (Rp.) (Rp.)

1 Plat lantai Menahan Beban P 911,896,316.22Rp      820,706,684.60Rp           

2 Balok Anak Menahan Gaya Tarik S 142,691,665.48Rp      -Rp                             

3 Balok Induk Menahan Gaya Tarik P 725,095,006.20Rp      688,840,255.89Rp           

4 Kolom Menahan Gaya Tekan P 344,271,600.00Rp      327,058,020.00Rp           

P = Primer

S = Skunder
JUMLAHJenis 2,123,954,587.90Rp   1,836,604,960.49Rp        

No Uraian Jenis

 

 

Nilail costl didapatl daril rencanal biayal existing. 

-l Nilail worthl didapatl daril biayal terkecill (minimum)l untukl menjalankanl fungsil 

dasarl denganl caral yangl palingl sederhana,l berdasarkanl teknologil yangl ada.l (l 

Tjaturono,2007:37) 

-l l Penentuanl cost/worthl ratio 
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116,1
960.604.836.1

587.954.123.2
==

Worth

Cost
layakl untukl dil valuel enggineering 

-l Nilail cost/worthl ratiol diatasl berartil menunjukkanl adanyal penghematan,l karenal 

nilainyal 1,16l >l 1 
Padal penelitianl inil Analisal Strukturl akanl menggunakanl Programl Bantul ( Softwarel)l 

teknikl sipill STAADl PROl 2004l untukl mempermudahl danl mempercepatl dalaml perhitunganl 

desain,l karenal strukturl gedungl ICU,l ICCU,l NICUl yangl cukupl besarl danl kompleks. 

Kemudianl dimunculkanl 4l alternatifl Designl sebagail pembandingl perencanaanl awall 

daril struktur,l yaitul menggunakan:l l  

1. Strukturl Betonl Bertulang 

2. Strukturl Baja 

3. Strukturl l Komposit 

4. Strukturl Betonl Prategang 

Analisal keuntunganl danl kerugianl merupakanl tahapl penyaringanl yangl palingl kasarl 

diantaral metodel penilaianl yangl dipakail dalaml tahapl penilaian 
 

Tabel 4. 

Analisa Keuntungan dan kerugian 

No Ide yang dipilih Keuntungan 

Potensial 

Kerugian 

potensial 
1. Struktur Beton 

Bertulang 

-  Mudah dibentuk/dicetak  

-  Bahan mudah didapat  

-  Pemeliharaan mudah  

-  Tahan terhadap panas  

-  Awet dan tahan lama  

-  Dapat dibuat ditempat  

-  Kuat Tekan Besar 

-  Volume besar  

-  Berat sendiri besar  

-  Waktu pelaksanaan lama  

-  Bila terjadi kesalahan sulit   

   diperbaiki 

2. Struktur Baja -  Berat sendiri lebih ringan  

-  Kuat lentur besar  

-  Kuat tarik besar  

-  Awet dan tahan lama  

 

-  Biaya pelaksanaan mahal  

-  Proses pelaksaan sulit  

-  Sulit mendapatkan bahan  

-  Tidak tahan  panas 

3. Struktur Komposit -  Kuat lentur besar  

-  Kuat tarik besar  

-  Awet dan tahan lama  

-  Kuat tekan besar  

 

-  Biaya pelaksanaan mahal  

-  Proses pelaksanaan sulit  

-  Sulit mendapatkan bahan  

 

4. Struktur 

Prategang  

 

-  Kekuatan besar  

-  Pelaksaannya cepat  

-  Tahan terhadap panas  

-  Awet dan tahan lama 

-  Volume besar  

-  Berat sendiri besar  

-  Harga beton mahal  

-  Biaya pelaksanaan mahal  

-  Dibutuhkan teknologi  

   tinggi 

Salah satu bentuk dari analisa ide-ide kreatif ini membahas penilaian dengan sangat 

subyektif karena sulit untuk mendapatkan nilai yang ideal. Oleh karena itu diperhitungkan 

peringkat alternatif dari struktur yang akan digunakan. 

Aspek yang diperhitungkan:  

a.  Biaya  

b.  Pelaksanaan di lapangan  

c.  Teknologi/kemudahan  

d.  Pengawasan mutu  

e.  Kekuatan  

f.  Estetika 
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Tabel 5. 

Analisa Kelayakan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada analisa kelayakan nilai yang diperoleh berdasarkan kriteria yang dinilai:  

A : Biaya    10 = Murah  0 = Mahal    

B : Pelaksanaan dilapangan  10 = Mudah  0 = Sulit  

C : Teknologi    10 = Sederhana 0 = Rumit  

D : Pengawasan mutu   10 = Mudah  0 = Sulit  

E : Kekuatan    10 = Besar  0 = Kecil  

F : Estetika    10 = Mudah  0 = Sulit  

Dari 3 peringkat alternatif terpilih, selanjutnya dicari bobot dari masing-masing kriteria dengan 

menggunakan Metode Zero-One sebagai berikut: 

 
Tabel 6. 

Metode Zero-One untuk menentukan bobot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dengan : 1 = Lebih penting, 0 = Kurang penting, X = Fungsi yang sama  

Cara pelaksanaan metode zero-one ini adalah dengan mengumpulkan fungsi-fungsi yang 

tingkatannya sama, kemudian disusun dalam suatu matriks zero-one yang berbentuk 

bujursangkar. Setelah itu dilakukan penilaian fungsi-fungsi secara berpasangan, sehingga ada 

matriks akan terisi X. Nilai-nilai pada matriks ini kemudian dijumlah menurut baris dan 

dikumpulkan pada kolom jumlah. 
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Tabel 7. 

Pembobotan 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Menurut Hutabarat (1995) dalam Ustoyo (2007) menentukan bobot dengan mengambil 

skala bobot total 100 dan bobot dihitung dengan rumus :  

= {angka ranking yang dimiliki / jumlah angka ranking}x 100.  
 

Tabel 8. 

Pembobotan relative pemilihan Alternatif 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 1,2,3 adalah item pekerjaan yang dianalisis VE  

-  Untuk baris kriteria A sampai dengan F merupakan asumsi kriteria dari item pekerjaan yang 

dianalisis VE.  

-   Untuk baris bobot diambil dari Metode Zero-One tabel 4.8  

-   Nilai indeks diambil dari analisa kelayakan tabel 4.7  

-  Untuk pekerjaan alternatif yang dipilih dilihat dari yang memiliki total indeks dikali bobot (∑Y) 

terbesar.  

Dari semua perhitungan pembebanan plat lantai, balok, kolom, atap dan beban 

gempa diatas akan menjadi input dalam program bantu STAAD PRO untuk dianalisis 

kekuatan strukturnya. 

Output dari Program bantu STAAD Pro menunjukkan bahwa asumsi dari dimensi-

dimensi yang direncanakan sebagai alternatif struktur Balok dan Kolom sangat aman 

Perhitungan Existing pekerjaan Balok diambil dari Rencana Anggaran Biaya Proyek 

Pembangunan Gedung ICU, ICCU, NICU Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang. 
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HRG. SATUAN JUMLAH HRG

(Rp.) (Rp.)

II STRUKTUR LANTAI II

1 Kolom K1 60/60 36,00      M3 3.187.700,00   114.757.200,00            

2 Balok B1 30/70 33,84      M3 3.975.600,00   134.540.267,40            

3 Balok B2 30/50 28,50      M3 3.809.800,00   108.579.300,00            

4 Balok B3 20/35 11,62      M3 4.590.800,00   53.332.241,76              

III STRUKTUR LANTAI III

1 Kolom K1 60/60 36,00      M3 3.187.700,00   114.757.200,00            

2 Balok B1 30/70 35,10      M3 3.975.600,00   139.549.523,40            

3 Balok B2 30/50 28,50      M3 3.809.800,00   108.579.300,00            

4 Balok B3 20/35 9,82        M3 4.590.800,00   45.079.819,68              

IV STRUKTUR LANTAI IV

1 Kolom K1 60/60 36,00      M3 3.187.700,00   114.757.200,00            

2 Balok B1 30/70 32,37      M3 3.975.600,00   128.696.135,40            

3 Balok B2 30/50 27,60      M3 3.809.800,00   105.150.480,00            

4 Balok B3 20/35 4,82        M3 4.590.800,00   22.138.214,84              

NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME STN

 

Tabel 9. Perhitungan Existing pekerjaan Balok dari RAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekerjaan Balok berdasarkan Alternatif 1 : Struktur Beton Bertulang 

Tabel 10. Pekerjaan Balok berdasarkan Alternatif 1 : Struktur Beton Bertulang 

HRG. SATUAN JUMLAH HRG

(Rp.) (Rp.)

II STRUKTUR LANTAI II

1 Kolom K1 50/50 25.00        M3 2,657,000.00    66,425,000.00       

2 Balok B1 30/70 29.01        M3 3,251,700.00    94,322,061.90       

3 Balok B2 30/40 22.80        M3 3,840,500.00    87,563,400.00       

4 Balok B3 20/30 9.96          M3 4,239,400.00    42,214,249.44       

III STRUKTUR LANTAI III

1 Kolom K1 50/50 25.00        M3 2,657,000.00    66,425,000.00       

2 Balok B1 30/70 30.09        M3 3,251,700.00    97,833,897.90       

3 Balok B2 30/40 22.80        M3 3,840,500.00    87,563,400.00       

4 Balok B3 20/30 8.42          M3 4,239,400.00    35,682,181.92       

IV STRUKTUR LANTAI IV

1 Kolom K1 50/50 25.00        M3 2,657,000.00    66,425,000.00       

2 Balok B1 30/70 27.75        M3 3,251,700.00    90,224,919.90       

3 Balok B2 30/40 22.08        M3 3,840,500.00    84,798,240.00       

4 Balok B3 20/30 4.13          M3 4,239,400.00    17,523,135.96       

NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME STN
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Perbandingan Harga Pekerjaan Balok sebelum dan sesudah di Value Engineering: 

Tabel 11. Perbandingan Harga Pekerjaan Balok sebelum dan sesudah di Value Engineering: 

BIAYA AWAL BIAYA SETELAH DI VE

JUMLAH HRG JUMLAH HRG

(Rp.) (Rp.) %

II STRUKTUR LANTAI II

1 Kolom K1 60/60 114,757,200.00               66,425,000.00                 57.88

2 Balok B1 30/70 134,540,267.40               94,322,061.90                 70.11

3 Balok B2 30/50 108,579,300.00               87,563,400.00                 80.64

4 Balok B3 20/35 53,332,241.76                 42,214,249.44                 79.15

III STRUKTUR LANTAI III

1 Kolom K1 60/60 114,757,200.00               66,425,000.00                 57.88

2 Balok B1 30/70 139,549,523.40               97,833,897.90                 70.11

3 Balok B2 30/50 108,579,300.00               87,563,400.00                 80.64

4 Balok B3 20/35 45,079,819.68                 35,682,181.92                 79.15

IV STRUKTUR LANTAI IV

1 Kolom K1 60/60 114,757,200.00               66,425,000.00                 57.88

2 Balok B1 30/70 128,696,135.40               90,224,919.90                 70.11

3 Balok B2 30/50 105,150,480.00               84,798,240.00                 80.64

4 Balok B3 20/35 22,138,214.84                 17,523,135.96                 79.15

1,189,916,882.48         837,000,487.02            70.34

352,916,395.46            SElISIH

NO URAIAN PEKERJAAN
PROSENTASE

TOTAL

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari analisis Value Engineering (VE) yang dilakukan pada proyek Pembangunan Gedung 

ICU, ICCU, NICCU Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang, setelah dilakukan perbaikan 

perhitungan Desain dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Struktur Balok : 
RENCANA AWAL HASIL VE 

Balok Induk 30/70 

Balok Induk 30/50 

Balok Anak 20/35 

Mutu Beton K-250 

Tulangan D19 

Balok Induk 30/60 

Balok Induk 30/40 

Balok Anak 20/30 

Mutu Beton K-250 

Tulangan D16 

 

Dari alternatif pengganti struktur balok pada perencanaan awal, diperoleh penghematan 

biaya sebesar: 

 penghematan : Rp. 637.725.482,00 

persentase penghematan yang terjadi, yaitu : 

= ( penghematan / biaya awal ) X 100 % 

= ( 637.725.482,00 / 845.645.279 ) X 100% 

= 24,59 % 
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Struktur Kolom : 

RENCANA AWAL HASIL VE 

Kolom 60/60 

Mutu Beton K-250 

Tulangan D19 

Kolom 50/50 

Mutu Beton K-250 

Tulangan D16 

Dari alternatif pengganti struktur kolom pada perencanaan awal, diperoleh penghematan 

biaya sebesar: 

penghematan : Rp. 199.275.000,00 

persentase penghematan yang terjadi, yaitu : 

= ( penghematan / biaya awal ) X 100 % 

= (199.275.000,00 / 344.271.600,00 ) X 100% 

= 42,12 % 
 

Penerapan Value Egineering tidak hanya dapat dilakukan pada pekerjaan struktur (yang 

memiliki prosentase biaya yang besar), tetapi dapat juga dilakukan pada pekerjaan yang memilki 

potensi untuk dilakukan Value Egineering, seperti pada pekerjaan arsitektur dan mekanikal 

elektrikal. 
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